

フェーズ \ 週	W1 6/29-7/5	W2 7/6-7/12	W3 7/13-7/19	W4 7/20-7/26	W5 7/27-8/2	W6 8/3-8/9	W7 8/10-8/16	W8 8/17-8/23	W9 8/24-8/30	W10 8/31-9/1
0. キックオフ・要件確定										
1. 設計・素材提供										
2. デザイン (下層展開)										
3. 構築 (HTML・管理画面CMS)										
● 仮納品 (レビュー用)					★					
4. レビュー反映・コンテンツ投入										
5. テスト・修正										
6. 検収・公開準備										
● 公開 (本番)										★

● 制作側 主作業 ◇ 先方レビュー・承認 ▲ 先方 素材・原稿提供 ★ マイルストーン ● 仮納品 (7/31) / ● 公開 (9/1)

● マイルストーン

節目	目安	前提
要件確定	7/3	確認事項へのご回答
設計確定・素材提供	7/12	ロゴ・キャラ正式データ・写真・QR・SNS
● 仮納品	7/31	トップ・主要ページの構築完了
コンテンツ投入完了	8/16	加盟店リスト (～7/12) ・原稿
検収完了	8/30	検収URLでのご確認
● 公開	9/1	上記すべて

● 先方へのお願い (期日厳守)

時期	お願い
～7/12	確認事項回答／ロゴ・キャラ正式データ・写真・QR・各URL・SNS
～7/12	初期掲載の加盟店 確定リスト
W6	仮納品版のレビュー・修正指示 (速やかに)
各レビュー	デザイン／コンテンツ／検収を原則 2営業日以内

● 仮納品 (7/31) → ● 公開 (9/1) の約1か月で、コンテンツ投入・テスト・修正・検収を行います。この期間のレビュー対応の速さが公開日を左右します。